



Harmonogram przejęć stacji eMILA przez Anwim S.A.

L.p.	Miejscowość	Adres stacji	Data
1	Łódź	ul. Mazurska	10.11.2020
2	Łódź	ul. Jaracza	16.11.2020
3	Łódź	ul. Dąbrowskiego	18.11.2020
4	Sosnowiec	ul. Staszica	23.11.2020
5	Tychy	ul. Fabryczna	26.11.2020
6	Bytom	ul. Konstytucji	25.11.2020
7	Kalisz	ul. Wojska Polskiego	30.11.2020
8	Poznań	ul. Tatrzańska	01.12.2020
9	Poznań	ul. Zamenhoffa	02.12.2020
10	Wałcz	ul. Budowlanych	07.12.2020
11	Szczecin	ul. Kolumba	09.12.2020
12	Szczecin	ul. Gdańska	10.12.2020
13	Głogów	ul. Sikorskiego	14.12.2020
14	Żary	ul. Przędakunkowa	15.12.2020
15	Toruń	ul. Szosa Bydgoska	17.12.2020
16	Sochaczew	Wójtówka	04.01.2021
17	Radom	ul. Wernera	05.01.2021
18	Lublin	ul. Łęczyńska	07.01.2021
19	Tczew	ul. Kwiatowa	11.01.2021
20	Reda	ul. Gdańska	12.01.2021
21	Rumia	ul. Sobieskiego	13.01.2021
22	Gdynia	ul. Hutnicza	18.01.2021
23	Gdynia	ul. Morska	20.01.2021
24	Gdynia	ul. Nowowiczlińska	21.01.2021
25	Szczecin	ul. Basenowa	25.01.2021
26	Słupsk	ul. Szczecińska	27.01.2021
27	Gdańsk	ul. Elbląska	28.01.2021
28	Rybnik	ul. Kotucza	01.02.2021
29	Wrocław	ul. Krakowska	03.02.2021
30	Zabrze	ul. Wolności	04.02.2021